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San Andrés,Febrero 2022

Comunicado de Prensa
Comité Seguimiento de Obra Distrito 1, 2, 3 
El dia 14 de febrero de 2022, se llevó a cabo un comité de obra con el objeto de conocer el estado de avance de las obras correspondiente a la construcción del sistema de alcantarillado de los distritos 1, 2, 3 a cargo del Consorcio Alcantarillaldo 2017.  En la reunión participaron las siguientes personas: El ingeniero Harry Vargas en representación de Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.; La Ingeniera Martha Acosta, El ingeniero Anselmo Stephens y la coordinadora del Plan de Gestion Social del PDA, Susana Downs y su equipo, en representación de la secretaria de Servicios públicos y Medio Ambiente; y por último el ingeniero Jefferson Petterson en representación del consorcio constructor.

Se hizó un inventario del avance de las obras y se concluyó lo siguiente: 
· Sector Centro tiene un porcentaje de ejecucción del 85% faltando solo el tramo de la avenida Antioquia, que esta a la espera para darle incio apenas se apruebe el permiso de intervención.

· El Sector de Sarie Bay presenta un avance del 95% presenta un pequeño problema de obstrucción en la red, que será atendido en los próximos días y la terminación de dos tramos pendientes.

· En el Sector de Cabañas hace falta intervenir un tramo de via adoquinada que se tiene programada iniciar próximamente previa socialización con la comunidad de la zona.

· En el Sector de Sector Swamp Ground se tiene programado iniciar su construcción en un mes aproximadamente, previa socialización con la comunidad de la zona.
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ENTIDAD QUE DICTA: FECHA: 15 Fobrero do 2022
'NOMBRE DEL FACILITADOR: GARGO:
DURACION: LUGAR; Oficina Ingeniero Jaferson Peterson
OBJETIVO:
Verificar ol Estado Avance de la Obra Expansién de Redes de Alcantarilado Sanitario en los Distitos 1.2y 3
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GOBERNACION

Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
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