



OBJETO: CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA APOYAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y/O DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE CALIDAD Y EQUIDAD DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

No.	TIPO	CAUSE	FUENTE	ETAPA	Descripción (que puede pasar, y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACIÓN TOTAL	PRIORIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA (Entidad o Contratista)	TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO			AFECTA EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION TOTAL				Como se realiza?	Cada cuanto?
1	Operacional	General	Interna	Ejecucion	Se presenta cuando el presupuesto oficial, la definición de la necesidad y/o el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable.	Retrasos en el proceso de selección y ajuste del estudio previo por parte de la persona a cargo del tema	2	3	5	Riesgo Medio	Entidad	Revisión y apoyo técnico del área que solicita el proceso de selección, para definir claramente los aspectos relevantes de la necesidad a satisfacer y determinar la modalidad de selección aplicable	1	3	4	No	Unidad Ejecutora	Solicitud de la necesidad	Revisión jurídico técnica y actualización normativa a los estudios previos	Cada vez que se reciba una solicitud de contratación
2	Operacional	General	Externa	Ejecucion	Se presenta cuando la empresa seleccionada no suscribe el contrato en el plazo establecido y/o no presenta o se retrasa en la constitución de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y por ende, afectación del cumplimiento del objetivo propuesto para la satisfacción de la necesidad.	2	3	5	Riesgo Medio	Contratista	Establecer plazos perentorios en el cronograma del proceso para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.	1	3	4	No	Unidad Ejecutora	Una vez adjudicado el contrato	Verificación del cumplimiento del cronograma del proceso	Cada vez que se adelante un proceso de contratación
3	Operacional	Externa	Externa	Ejecucion	Se presenta por fluctuación o incremento en los costos de la materia prima que afecte gravemente la producción y cumplimiento del contrato.	Incremento en el valor del contrato	2	3	5	riesgo medio	Contratista	El proponente en el valor ofertado debe tener en cuenta y asumir las fluctuaciones económicas que se puedan presentar durante la ejecución del contrato.	1	3	4	No	Unidad Ejecutora	Etapas precontractual	Cerificación de los costos ofertados frente a los cobros realizados por el contratista	Siempre durante la ejecución del contrato
4	Operacional	Externa	Externa	Ejecucion	Se presenta cuando el objeto contratado no cumple con las especificaciones mínimas exigidas por la entidad.	Se retrasan las entregas y por ende, el cronograma establecido para la ejecución del contrato	4	3	7	riesgo alto	Contratista	Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y/o aplicación de multas y/o aplicación de garantías.	2	3	5	No	Supervisor	Antes de la adjudicación del contrato	Supervisión constante a la ejecución del contrato	Permanente

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Pino Ricci Cargo: Asesor Contratista Fecha:	Hilary Rodriguez Profesional especializado- Oficina Juridica	Cesar James Bryan Secretario General